



ПЛАН
 мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности
 для инвалидов объекта и предоставляемых услуг ("дорожная карта" объекта)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» (МБУДО «ДЮСШ»)

Наименование объекта

671560, Республика Бурятия, Муйский округ, пгт. Таксимо, ул. Баранчевская, д.1

Адрес

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории МГН	Срок исполнения (и этап работы)	Источник финансирования / Документ	Дата контроля и результат
I. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту					
1.	Разработка проектно-сметной документации (реконструкция входа, пандусов)	В (Все)	(3 этап)	Собственник (МБОУ ЦДОД «Созвездие»). Бюджет МО.	Контроль РУО
2.	Осуществление капитального ремонта входной группы (крыльцо 80 см, лестницы 50 см)	В	(3 этап)	Собственник. Отсутствует (в плане КР учреждения).	
3.***	Создание условий индивидуальной мобильности (самостоятельное передвижение)	В	(2 этап)	Совместно (частично силами ДЮСШ)	
3.1.1	Ремонт территории (выравнивание покрытия участка перед крыльцом)	В	(2 этап)	Собственник. Запланировать до 2029г.	

3.1.2	Приобретение тактильных мнемосхем	С (Слепые)	(2 этап)	Бюджет ДЮСШ. До 2029г.	
3.2.1	Установка пандуса наружного (силами Арендодателя)	К, О-н	(3 этап)	Собственник. До 2029г.	
3.2.2	Приобретение кресла-коляски (во временное пользование от МБОУ ДО «Учебный центр»)	К, О-н	(1 этап)	Без доп. затрат (договор пользования). Срок: до 01.10.2026	
3.3.1	Установка пандуса откидного у двери спортзала; перекатных пандусов внутри	К, О-н	(2 этап)	Бюджет ДЮСШ. До 01.10.2029	
3.3.2	Нанесение рельефных знаков на дверях кабинетов	С	(2 этап)	Бюджет ДЮСШ. До 01.10.2029	
3.6.1	Размещение информационного стенда со шрифтом Брайля о расписании	В	(1 этап)	Бюджет ДЮСШ. До 01.10.2028	
3.6.2	Дублирование звуковой информации знаками Брайля	С	(2 этап)	Бюджет ДЮСШ. До 01.10.2029	
3.6.4	Световое табло «Выход», бегущая строка	Г, С	(2 этап)	Бюджет ДЮСШ. До 01.10.2029	
3.7.2	Ходатайство в Администрацию об установке звукового светофора на перекрестке	В	(1 этап)	Муниципальный бюджет. До 01.10.2028	
II. Обеспечение условий доступности услуг					
4.***	Доступ через оказание помощи персоналом (сопровождение)	К, О, С	(1 этап)	Решение ТК МБУ ДО ДЮСШ	
4.1	Утверждение локального акта «Инструкция для работников по обеспечению доступа инвалидов к услугам и объектам МБУ ДО «ДЮСШ»	В	(1 этап)	Приказ директора Срок: до 01.10.2026	
4.2	Закрепление функций сопровождения в должностных инструкциях	В	(1 этап)	Доп. соглашения к трудовым договорам. До 01.10.2028	
4.3	Инструктаж персонала по этике общения и правилам сопровождения	В	(1 этап)	План работы ДЮСШ. Ежеквартально. До	

				01.10.2028	
4.4	Размещение информации о доступной среде на сайте и стендах	В	(1 этап)	Сайт. До 01.10.2028	
4.5	Обеспечение допуска сурдопереводчика (по заявке родителей)	Г, С	(1 этап)	Договор о сетевом взаимодействии. На перспективу, по запросу	
5	Организация занятий ЛФК на дому (для детей с тяжелой формой инвалидности) Обучение педагогов	К, О	(1 этап)	Программа спортивной подготовки. На перспективу, по запросу, если возникнет необходимость с обучением тренера-преподавателя	
6	Онлайн-трансляции соревнований, заочные консультации	В	(1 этап)	Сайт/ соцсети. До 01.10.2028	
7	Развитие сайта (версия для слабовидящих, контрастность)	В	(1 этап)	Средства поддержки сайта. До 01.10.2028	

* для организаций краевой и муниципальной форм собственности

** мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)

*** мероприятия, указанные в п. 3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п. 1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов